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MAÎTRE D’OUVRAGE
Grenoble Alpes Métropole 
Contact : Jean-Noël LEGRAND, Coordinateur de projet 
secteur EST, 06.10.33.76.59
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DESCRIPTIF MISSION / PROJET

Gières est une commune à l’Est de la métropole de Grenoble. 
La commune est desservie par les grands axes routiers 
(2 échangeurs avec la rocade) et accueille également la 
seconde gare de la métropole. L’Isère, la rocade et la voie 
ferrée constituent des coupures qui peuvent être difficiles 
à franchir en modes actifs notamment vers le centre de la 
métropole et le domaine universitaire voisin.

La présente étude a pour objectifs de programmer des 
actions à moyen terme pour développer l’usage des 
modes actifs sur la commune et favoriser le report modal 
vers des modes alternatifs à la voiture puis l’application du 
plan Canopée visant la végétalisation des espaces publics.

La méthode a consisté à réaliser un état des lieux 
des déplacements multimodaux, élaborer un schéma 
multimodal des déplacements, des espaces publics et 
paysagers. Le travail permet de proposer des solutions 
d’aménagement chiffrées en vue de la planification 
pluriannuelle des investissements. Le projet est porté par 
Grenoble Alpes Métropole en lien étroit avec les élus et 
techniciens de la ville.

Une phase de test d’un nouveau plan de circulation a 
été lancée en cours d’étude sur un secteur plus sensible 
(proximité école).

La participation citoyenne est placée au cœur du projet et 
les habitants sont invités à des ateliers de co-construction 
à chaque étape de l’étude. 

• INFOS PROJET
Mission |  Étude d’organisation des mobilités
Date |2023-2024
Équipe | ARTER (mobilité, urbanisme, paysage) - Mémo 
(concertation)- ECR Environnement (VRD)
Resp. de l’étude ARTER | G.BOIS & G. ARNAUD
Montant mission ARTER |68 050 € HT

Cartographie des enjeux paysagers  • 

ÉTAT DES LIEUX DES DÉPLACEMENTS MULTIMODAUX, 
DES ESPACES PUBLICS ET PAYSAGERS

Nombreuses étapes variées 
(forum, ateliers, balades, ...) de 
concertation • 

ÉLABORATION DU SCHÉMA MULTIMODAL DES 
DÉPLACEMENTS 
Hiérarchisation des modes   • 

SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT 
ESTIMATIONS ET PHASAGE
En vue de la Construction d’un plan pluriannuel 
d’investissement

Esquisses, profils et description d’aménagements 
éphémères pour la mise en œuvre d’une phase de 
test • 

Talus 2/3

Talus 1/5

Court terme
Moyen 
terme

Long terme

1- Evolution du plan de circulation 0 € X "Validation" du test Mise en œuvre définitive (signalisation,…)
2- Evolution de l'explotation du carrefours Grand rue / gare 0 € X Fait pour le test Evaluation, optimisation (comptages, temps de parcours TC,…)

3- Aménagement du PN (sens unique)
5 800 €

X
Fin du "test secteur village". A coordonner 
avec les actions A4, C2 et C3

Concertation SNCF (méthode et processus de conception et mise en 
œuvre), puis réalisation de plan EXE et mise en œuvre.

4- Aménagement de la rue de l'Isère
613 500 €

X
"Validation" du test. A coordonner avec les 
actions A3, C2 et C3.

Lancement d'une mission de MOE.

5- Aménagement de la rue de la Plaine
521 800 €

X
"Validation" du test, moins "stratégique" que 
la rue de l'Isère (aménagement actuel plus 
adapté)

Lancement d'une mission de MOE.

6- Aménagement du Parvis Don Bosco et du square des Alpilles 454 400 € X
Aucun, mais enjeux principalement liés à la 
qualité des espaces publics (cadre de vie)

Lancement d'une mission de MOE.

7- Aménagement rue des Viaires 26 200 € X Aucun Lancement d'une mission de MOE.
8- Aménagement rue de la gare 28 500 € X Fin du chantier de la résidence sénior Lancement d'une mission de MOE.
9- Sécurisation des traversées de la RD523 27 400 € X Aucun Lancement d'une mission de MOE.
10- Réglementation du stationnement 8 100 € X Aucun Prise d'arrêté municipal.

11- Aménagement de la rue Pasteur en vélorue
5 300 €

X Aucun. A coordonner avec les actions B8 et B9 Réalisation de plan EXE et mise en œuvre.

1- Aménagement de la rue des Marronniers 427 500 € X Avant l'ouverture de l'école Lancement d'une mission de MOE.
2- Aménagement du lien Chamandier Marronniers 281 900 € X Avant l'ouverture de l'école Lancement d'une mission de MOE.
3- Modification du carrefour de l'Esclangon 1 704 300 € X Etudes techniques (structure,…) Lancement d'une mission de MOE.
4- Contrôle d'accès du tronçon ouest de la rue Hugo 13 200 € X Avant l'ouverture de l'école Réalisation de plan EXE et mise en œuvre.
5- Réglementation du stationnement rue du Repos 6 900 € X Avant l'ouverture de l'école Prise d'arrêté municipal.
6- Aménagement cyclable rue du Docteur Vallois 950 300 € X Etudes partenariales avec SMH Lancement d'une mission de MOE.

7- Perméabilité du bassin d'orage
296 900 €

X
Etudes spécialisées (hydraulique,…). Enjeux 
principalement liés à la qualité des espaces 
publics (cadre de vie)

Lancement d'une étude de faisabilité.

8- Création d'un aménagement cyclable rue des Treilles
10 400 €

X
Aucun. A coordonner avec les actions A11 et 
B9

Réalisation de plan EXE et mise en œuvre.

9- Marquage d'une vélorue rue des Routoirs
9 600 €

X
Aucun. A coordonner avec les actions A11 et 
B8

Réalisation de plan EXE et mise en œuvre.

10a- Aménagement du parvis sud du collège Chamandier 121 100 € X X Aucun Lancement d'une étude de faisabilité.
10b- Aménagement du parvis nord du collège Chamandier 429 900 € Après l'action B11 Lancement d'une étude de faisabilité.

11- Création d'une dépose bus rue de la gare
646 000 €

X
Etudes techniques (structure,…). Avant 
l'action B10

Lancement d'une mission de MOE.

1- Réaménagement du parvis sud de la gare
354 000 €

X
Coordination SNCF. Enjeux de stationnement 
cycle actuels.

Concertation SNCF (méthode et processus de conception et mise en 
œuvre), puis lancement d'une mssion de MOE.

2- Marquage d'une vélorue "Chronovélo" rue des sports
6 400 €

X
Aucun. A coordonner avec les actions A3, A4 
et C3

Réalisation de plan EXE et mise en œuvre.

3- Connexion cyclable entre la rue des sport et la gare
74 200 €

X
Aucun. A coordonner avec les actions A3, A4 
et C2

Réalisation de plan EXE et mise en œuvre.

4- Végétalisaton du mail des sports 91 800 € X Aucun Lancement d'une mission de MOE.
5- Végétalisation de l'actuel "parking" rue des sports 10 000 € X Aucun Lancement d'une mission de MOE.

7 125 400 € 1 618 200 € 1 550 300 € 3 527 000 €
Sans pré-requis 390 500 €

Prochaine étapePré-requis / Action(s) liée(s)

Totaux estimations

Secteurs
Échéance

Actions

A-Village

B-Clos 
d'Espiès - 

Chamandier

C-Plaine des 
sports

Estimation  coûts de 
travaux (€HT)


